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(RE171)

ราย​ละ​เอี​ยด

การ​บริหาร​และ​ควบคุม​งาน​กอสราง​แนว​รา​บ-​แนว​สูง​ เพื่อ​ให​ทราบ​ถึง​ปริมาณ​งาน​และ​ราคา​คา​กอ​สราง​ ของ​งาน​แตละ

สวน​ และ​ทราบ​ถึง​วิธี​การ​กําหนด​งวด​งาน​ที่​สอดคลอง​กับ​ระยะ​เวลา​ใน​การ​กอ​สราง​ เพื่อ​ใช​ใน​การ​เจรจา​กับ​ผูรับ​เห​มา​

และ​สถาบัน​การ​เงิน​ สอน​จาก​ประสบการณ​ตรง​ของ​วิทยากร​เฉพาะ​ดาน​ เพื่อ​ลด​เวลา​และ​ความ​เสี่ยง​ใน​การ​บริหาร​งาน

กอ​สราง​ รวม​ถึง​วิธี​ป องกัน​และ​แก​ปัญหา​กอน​เกิด​ผลก​ระ​ทบ​ ที่​เจาของ​โครง​การ​ ควร​รู

หัวขอ​อบ​รม

เทคโนโลยี​การ​กอสราง​และ​นวัตกรรม​ ที่​นํามา​ใช​ใน​ปัจจุ​บัน

ประเภท​ของ​สัญญา​และ​การ​ทําสัญญา​การ​กอ​สราง​ รวม​ถึง​ขอ​พึง​ระวัง​ใน​การ​ทําสัญญา

หลัก​เกณฑ​และ​กระบวน​การ​ ใน​การ​จัดหา​ผูรับ​เหม​า

หลัก​การ​พิจารณา​การ​จาย​เงิน​งวด​ของ​สถาบัน​การ​เงิน

Construction Managementการ​วางแผน​และ​บริหาร​งบ​ประ​มา​ณ – เวลา​ ให​เป็น​ไป​ตาม​แผนที่​กําหน​ด และ​ขัน้​ตอน

การ​ราย​งาน​ผล

แนวทาง​การ​ประเมิน​ผล​และ​การ​ตรวจ​งวด​งาน​กอ​สราง​ ของ​ผูรับ​เหม​า
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ตัวอยาง​ปัญหา​-อุป​สรร​ค ที่​พบ​บอย​ใน​การ​บริหาร​งาน​กอ​สราง​ และ​แนวทาง​การ​แก​ไข

พิเศษ​! ศึกษา​ดู​งานการ​บริหาร​งาน​กอสราง​โครงการ​แนว​ราบ​และ​แนว​สูง


